
 

 

Notitie wijzigingen participatierapport door fasering Zonnepark IJzerbroek 
 

Aanleiding 

Op 1 oktober 2021 zijn door de gemeente Mill en Sint Hubert (hedendaags: 

Gemeente Land van Cuijk) twee vergunningen verleend voor de realisatie en het 

gebruik van Zonnepark IJzerbroek in afwijking van het bestemmingsplan. Deze 

betroffen één vergunning voor het noordelijk deel (vergunninghouder: Sunvest 

Ontwikkeling B.V) en één vergunning voor het zuidelijk deel (vergunninghouder: 

Park IJzerbroek B.V.). De vergunningen staan bekend onder de registratienummers 

OB-M16102 (noordelijk deel) & OB-M16111 (zuidelijke deel). 

Bij de nadere uitwerking van de plannen zijn een aantal zaken gewijzigd ten 

opzichte van de in 2021 ingediende vergunningsaanvraag. Hiermee past de beoogde 

realisatie niet binnen de reeds verleende vergunning. De volgende zaken zijn 

gewijzigd: 

• Ondanks de congestie op het elektriciteitsnet is er voldoende 

transportcapaciteit voor een deel van het de twee zonneparken. Het restant 

wordt naar verwachting in 2026 vrijgegeven. 

• De eigendommen worden herverdeeld naar aanleiding van de beschikbare 

transportcapaciteit. 

• De tenaamstelling van de vergunning OB-M16102 wordt gewijzigd in 

Zonnepark IJzerbroek B.V. 

• Het ontwerp Zonnepark IJzerbroek B.V. wordt gewijzigd om beter aan te 

sluiten bij de nieuwe situatie, met de beschikbare transportcapaciteit. 

Hiertoe wijzigt ook een klein deel van de landschappelijke inpassing. 

• Het ontwerp Park IJzerbroek B.V. wordt gewijzigd om beter aan te sluiten 

bij de nieuwe situatie, met de beschikbare transportcapaciteit. Hiertoe 

wijzigt ook een klein deel van de landschappelijke inpassing. 

Deze notitie vergelijkt de wijzigingen in het plan met de resultaten van de 

participatie tijdens de ontwerpfase. Het participatieplan tijdens de operationele 

fase blijft gehandhaafd en is bijgevoegd aan deze notitie. 

Participatie tijdens de ontwerpfase 

In de diverse gesprekken met omwonenden en maatschappelijke organisaties zijn 

diverse punten naar voren gekomen welke zijn gebruikt om het plan voor het 

zonnepark te verbeteren. Enkele aanpassingen zijn bijvoorbeeld het aanpassen van 

de hoogte van de landschappelijke inpassing naar wens van de omwonenden met 

zicht op dit deel van de inpassing en het toevoegen van dassentunnels. Het plan 

heeft na doorvoer van deze wijzigingen een omgevingsvergunning verkregen.  

 
 
 
 
Zonnepark IJzerbroek 
B.V. 
Maarssenbroeksedijk 37 
3542 DM UTRECHT 
 
www.sunvest.nl 
info@sunvest.nl  
 
030 341 09 99 
 

 

http://www.sunvest.nl/
mailto:info@sunvest.nl


 
De wensen van betrokkenen waren uiteenlopend, slechts een deel hiervan was gerelateerd aan de 

vorm van het zonnepark en afstand tot naastgelegen woningen. Deze wensen van betrokkenen in het 

kader van de voorgenomen wijziging van het plan zijn: 

- Diverse omwonenden hebben aangegeven het vrije uitzicht over het gebied te waarderen. 

Voor deze omwonenden zijn de landschappelijke inpassing en de maximale hoogte van de 

zonnepanelen verlaagd naar 1.50m. Het gefaseerd realiseren van het zonnepark leidt ertoe 

dat het zonnepark gedurende een periode een grotere afstand heeft tot diverse 

omwonenden. Het plan heeft daarmee geen negatieve impact op het vrije uitzicht van 

omwonenden 

- Met één omwonende is een persoonlijk overlegtraject geweest omdat deze omwonende een 

perceel met houtwal bezit welke omringd wordt door het plangebied. Het gefaseerd bouwen 

van het zonnepark leidt ertoe dat het perceel van deze omwonenden voor een langere 

periode niet omringd wordt door het zonnepark. Het gefaseerd realiseren van het zonnepark 

heeft daarmee geen negatieve impact op deze omwonende 

- Diverse omwonenden hebben aangegeven een minimale afstand van hun perceel of woning 

tot aan het zonnepark te willen hebben, waarbij de afstanden verschilden. Hieraan is gehoor 

gegeven. Het gefaseerd realiseren van het zonnepark leidt ertoe dat het zonnepark 

gedurende een periode een grotere afstand heeft tot diverse omwonenden. Het plan heeft 

daarmee geen negatieve impact op de afstand tot het perceel of de woning van 

omwonenden 

- Er zijn geen voorbeelden bekend van betrokkenen die het zonnepark graag dichterbij zouden 

willen hebben.  

- Diverse omwonenden hebben aangegeven geen voorstander te zijn van zonneparken op 

landbouwgrond. Het gefaseerd realiseren van het zonnepark leidt ertoe dat een groter deel 

van de grond in gebruik blijft als landbouwgrond. Hiertoe is het ontwerp van fase 1 van het 

zonnepark in nauw overleg afgestemd met de grondeigenaar zodat de grond optimaal benut 

kan worden voor landbouwdoeleinden. Zodra beide fases van het zonnepark gebouwd zijn, is 

de nieuwe situatie gelijk aan de oude situatie waarin de zonneparken tegelijkertijd gebouwd 

zouden worden. Het plan heeft daarmee geen negatieve impact op de acceptatie van het 

zonnepark door omwonenden 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het voorgenomen plan om het zonnepark gefaseerd te 

bouwen geen negatieve impact lijkt te hebben vanuit het oogpunt van de wensen van betrokken 

omwonenden.  

Omdat de wensen van de omgeving bekend zijn en er geen negatieve impact lijkt te zijn van het 

voorgenomen plan op deze wensen, zag Sunvest geen aanleiding om nogmaals een 

participatietraject te doorlopen voor het gefaseerd bouwen van het zonnepark. Wel heeft Sunvest 

het ontwerp in nauw overleg met de grondeigenaar vastgesteld zodat de agrarische waarden van het 

terrein zo goed mogelijk behouden blijven na realisatie van fase 1 en vóór realisatie van fase 2.  

  



 
Informatiebrief omwonenden over wijziging ontwerp 

Sunvest heeft in januari 2024 omwonenden via een brief op de hoogte gesteld van de gefaseerde 

bouw van Zonnepark IJzerbroek. Dit betreft 17 huishoudens die in een straal van 250m om het 

plangebied wonen en ook uitgenodigd waren voor de bewonersavond in november 2020 (zie Bijlage 

1: Participatie rapport Zonnepark IJzerbroek I en II d.d. 21 januari 2021). Tevens is in de brief ook 

ingegaan op het voornemen van Sunvest om in fase 2 van het zonnepark een energieopslagsysteem 

toe te voegen. Het energieopslagsysteem is geen onderdeel van de vergunningsaanvraag voor fase 1.  

De omwonenden worden in de brief uitgenodigd om hun vragen en opmerkingen te delen. Als dit 

gewenst is, gaat Sunvest individueel in gesprek met deze omwonenden. Sunvest heeft in de brief 

verzocht uiterlijk op 31 januari 2024 de vragen en opmerkingen te delen en aan te geven of behoefte 

is aan een gesprek.  

Naar aanleiding van de brief heeft Sunvest van drie omwonenden een reactie ontvangen: 

- Één omwonende heeft verzocht om een keukentafelgesprek. Dit gesprek heeft 

plaatsgevonden op 7 februari 2024. In dit gesprek is het plan verder toegelicht en zijn alle 

vragen beantwoord. De omwonende heeft aangegeven bezwaren te hebben tegen het 

verdwijnen van het natuurcompensatiegebied waarvoor omwonende reeds enkele 

aanpassingen aan zijn/haar tuin had gedaan en het aanzicht van het recent geplaatste 

inkoopstation niet te waarderen. Dit is later per email nogmaals door omwonende 

gecommuniceerd, waarin tevens werd gewezen op het ontbreken van profiel 5 in het 

landschapsplan.  

- Een tweede omwonende heeft verzocht om een toelichting op de wijzigingen in het 

landschapsplan en over het voornemen voor een energieopslagsysteem. Sunvest heeft 

hierop per email een toelichting gegeven waarop geen reactie is gekomen. 

- Een derde omwonenden heeft verzocht om een toelichting op de wijzigingen in het 

landschapsplan, de gebruikte methode om te komen tot de grenzen van de fases, de 

mogelijkheden voor financiële participatie en de warmteontwikkeling, geluidsproductie, 

brandveiligheid en explosieveiligheid van energieopslagsystemen. Ook heeft de omwonende 

aangegeven bezwaren te hebben tegen het energieopslagsysteem en de 

omgevingsvergunning in het algemeen. Sunvest heeft per email een toelichting gegeven. Op 

deze toelichting is geen reactie gekomen. 

Naar aanleiding van deze reacties heeft Sunvest gekeken naar de mogelijkheden om het ontwerp 

voor fase 1 van het zonnepark te verbeteren met de ingekomen wensen: 

- Vanwege de verkleining van het zonnepark ten opzichte van het beoogde (en reeds 

vergunde) plan is het voor Sunvest financieel niet haalbaar om het natuurcompensatiegebied 

volledig aan te leggen. Wel is het haalbaar om een deel van het natuurcompensatiegebied te 

realiseren met daarin de vogelpoel. Het ontwerp is hierop aangepast 

- In overleg met Gemeente Land van Cuijk en de omwonende zal worden gekeken naar 

mogelijkheden om het inkoopstation met verf of bestickering een aantrekkelijker aanzicht te 

geven 



 
- Het ontbrekende profiel 5 is toegevoegd aan het landschapsplan 

Het ontwerp is aangepast en hierna opnieuw voorgelegd aan Gemeente Land van Cuijk te 

beoordeling.   



 
Bijlage 1: Participatie rapport Zonnepark IJzerbroek I en II d.d. 21 januari 2021 

(Separaat document) 

  



 
Bijlage 2: Brief aan omwonenden over wijziging ontwerp 
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Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, XX januari 2024 

 

Betreft: Aanvullende omgevingsvergunning Zonnepark IJzerbroek 

 

Geachte bewoner(s), 

 

Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van zonnepark IJzerbroek.   

 

Stand van zaken 

Sunvest heeft in oktober 2021 de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark 

ontvangen. Na ontvangst van de vergunning zijn wij verdergegaan met de uitwerking 

van de plannen. Dit betekent dat wij SDE++ subsidie hebben aangevraagd. Daarnaast 

hebben we vertraging opgelopen met de netaansluiting bij Enexis door de schaarste op 

het elektriciteitsnet. Het zonnepark zal daarom in fases gebouwd worden.  

 

Planning 

Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden voor de eerste fase van 

ongeveer 6 hectare in de tweede helft van 2024 beginnen. Het zonnepark wordt dan 

landschappelijk ingepast op een manier die lijkt op het goedgekeurde plan. Dit betekent 

dat we een struweelhaag van minimaal 4 meter dik zullen aanleggen. De hoogte van de 

struweelhaag zal afhankelijk zijn van de wensen van de omwonenden. De grenzen van 

de fases zijn zo gekozen dat de agrarische functie van het terrein zoveel mogelijk 

behouden blijft. 

 

De tweede fase van ongeveer 4 hectare wordt gebouwd zodra de resterende benodigde 

transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is. We verwachten dat dit 

minstens tot 2026 zal duren. Daarna zal het zonnepark worden gerealiseerd zoals 

goedgekeurd in het plan. 

 

Hiernaast zijn we van plan om een energieopslagsysteem (een zonnepark batterij) aan 

het project toe te voegen. Door de beperkte capaciteit op het stroomnet kunnen wij 

door middel van het energieopslagsysteem meer groene stroom leveren aan het net.  

De procedure om de bouw in fases en om het energieopslagsysteem te vergunnen is 

inmiddels gestart met de Gemeente Land van Cuijk.  
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In contact komen 

Graag informeren wij u als omwonende(n) van het Zonnepark IJzerbroek over deze 

wijzigingen. Wij kunnen ons ook voorstellen dat dit namelijk vragen en/of opmerkingen 

bij u oproept en we zouden graag uw reactie horen. Dat kan telefonisch en per mail, 

maar ook in een gesprek bij u aan de keukentafel. Graag komen wij met u in contact, u 

kunt ons bereiken op onderstaande contactgegevens. Vanwege de verdere planning 

horen wij graag uiterlijk op 31 januari 2024 of u vragen en/of opmerkingen heeft. 

 

Wij horen graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

 

Joël Nolten, Sunvest 

ijzerbroek@sunvest.nl 

06 451 89 099 

 

Bijlage: Overzichtstekening van fase 1 (lichtblauw) en fase 2 (donkerblauw) van 

Zonnepark IJzerbroek 

 

 


