
  

 
 

Z/26/305258 - D/26/2394560 / RIS 2026-R-67 1 

Raadsvoorstel 
 

Categorie : Verstrekken investeringsbudget  
Onderwerp : Beschikbaar stellen investeringsbudget 

renovatie basisschool De Akkerwinde te 
Vianen 

 

Datum college : 14 juli 2026  
Portefeuillehouder : Wethouder Joost Hendriks  
Team : Beleid Sociaal Domein  
Nummer raadsvoorstel : RIS 2026-R-67  
Datum raad : 24 september 2026  
Agendapunt raad : 19  
    

 
Voorgesteld besluit 
Voorgesteld wordt:  
1. in te stemmen met de keuze voor renovatie met een levensduurverlenging van 40 jaar 

in plaats van 25 jaar van het bestaande gebouw van de Akkerwinde in afwijking op de 
Financiële verordening Land van Cuijk 2025; 

2. voor deze renovatie een investeringsbudget van € 2.970.000,- beschikbaar te stellen; 
3. voor het realiseren van tijdelijke huisvesting gedurende de renovatie een incidenteel 

exploitatiebudget beschikbaar te stellen van in totaal € 424.000,- en dit te dekken uit 
de algemene reserve; 

4. begrotingswijziging ‘Beschikbaar stellen investeringsbudget renovatie basisschool De 
Akkerwinde te Vianen’ vast te stellen. 

 
Samenvatting  
In het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs 2020 – 2027 (hierna te noemen IHP) is 
renovatie of nieuwbouw opgenomen. Het schoolbestuur Optimus heeft een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de voorkeur van Optimus uitgaat 
naar renovatie met een levensduurverlenging van 40 jaar. Op basis van de bevindingen uit 
het haalbaarheidsonderzoek, de opname van basisschool De Akkerwinde in het 
uitvoeringsprogramma van het IHP, het beschikbare budget binnen de begroting, wordt 
uw raad voorgesteld een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor renovatie van het 
bestaande gebouw à  € 2.970.000,- en een incidenteel exploitatiebudget van € 424.000,- 
ten behoeve van de tijdelijke huisvesting gedurende de renovatie. 
 
Beoogd doel 
Het conform de eisen en ambities uit het IHP komen tot kwalitatief goed en 
toekomstbestendige huisvesting van de Akkerwinde. 
 
Inleiding  
Optimus heeft een definitieve rapportage van het haalbaarheidsonderzoek naar renovatie 
 van het gebouw van basisschool De Akkerwinde ingediend met het verzoek om in te  
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stemmen met het voorkeursscenario van renovatie met een levensduurverlenging van 40 
jaar. 
 
Voortraject 
Na het onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijk Kindcentrum voor Beers 
en Vianen heeft Optimus er voor gekozen om het aanbod in beide dorpskernen te 
handhaven, met een intensieve onderlinge inhoudelijke samenwerking.  
Het gebouw van de Akkerwinde stamt uit 1929. Er hebben diverse uitbreidingen 
plaatsgevonden, waardoor het gebouw nu beschikt over 898 m2 BVO. Er is een ruime 
formele overmaat aanwezig. Bouwkundig is het een robuust gebouw, zonder ernstige 
gebreken. Het gehele gebouw voldoet functioneel en energetisch niet meer aan de eisen 
van het huidige onderwijs. Ook het binnenklimaat laat ondanks investeringen in 
luchtbehandeling van het binnenklimaat te wensen over. Uit het haalbaarheidsonderzoek 
blijkt dat het gebouw van de Akkerwinde zich goed leent voor renovatie. Hierom is er geen 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor vervangende nieuwbouw. In het onderzoek 
wordt een verschil gemaakt in renovatie met een levensduurverlenging van 25 jaar en een 
renovatie met een levensduurverlenging van 40 jaar. Door de volgende toevoegingen ten 
opzichte van de renovatie voor 25 jaar bestaan uit: 
- Nieuwe wandafwerkingen;  
- Bouwkundige voorzieningen en opwaarderen voor 40 jaar; 
- Opwaarderen E-installatie. 
Met deze extra ingrepen is het gebouw geschikt om de komende 40 jaar adequate 
huisvesting te bieden aan het onderwijs. 
 
Het college heeft het ingekomen haalbaarheidsonderzoek en voorkeursscenario van 
Optimus getoetst aan het IHP, de toekomstbestendigheid van de voorziening en de 
budgettaire ruimte. De voorkeur van het schoolbestuur gaat uit naar het scenario 
“renovatie van het bestaande gebouw met een levensduurverlenging van 40 jaar”. De 
reden hiervoor wordt aangegeven in de begeleiden brief die Optimus heeft aangeleverd bij 
het haalbaarheidsonderzoek. Hierin geeft Optimus aan de Akkerwinde structureel in 
Vianen verankerd dient te worden. De meerinvestering ten opzichte van de renovatie voor 
25 jaar is verhoudingsgewijs beperkt. Het college onderschrijft deze lijn, en dus ook de 
voorkeur van Optimus voor een renovatie voor 40 jaar. 
 

 
 
Bij een grondige renovatie voor 40 jaar is het noodzakelijk dat het gebouw niet in gebruik 
is. Het daarom noodzakelijk om tijdelijke huisvesting te realiseren voor de periode dat de 
renovatie wordt uitgevoerd. 
 
De kosten voor de tijdelijke huisvesting worden geraamd op € 424.000,-. Dit zijn 
incidentele kosten, de hier nog bijkomende kosten voor het gebruik komen voor rekening 
van de school. 

25 jaar 40 jaar
Geraamde kosten 2.460.000,00€       2.700.000,00€       

verschil 240.000,00€          

levensduurverlenging
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In het uitvoeringsprogramma van het IHP is de huisvestingsopgave voor de Akkerwinde 
opgenomen met als startjaar 2027 en de oplevering in 2028. Om dit te kunnen realiseren is 
het belangrijk dat de voorbereidingen in 2027 plaatsvinden. 
 
Argumenten  
1.1 De continuïteit van het onderwijs in Vianen  
Door deze investering wordt de continuïteit van het onderwijs in de dorpskern Vianen 
mogelijk gemaakt. Schoolbestuur Optimus heeft aangegeven dat dit voor hen het 
uitgangspunt is in het spreidingsplan voor het onderwijs. 
 
1.2 conditie gebouw 
Het gebouw voldoet functioneel en energetisch niet meer aan de eisen van het huidige 
onderwijs. Ook laat het binnenklimaat zwaar te wensen over. Het gebouw verkeert 
constructief en bouwkundig echter wel in goede staat. Deze gegevens rechtvaardigen de 
keuze voor renovatie van het gebouw. 
 
1.3 Renovatie heeft een beduidend lagere ecologische footprint dan nieuwbouw. 
Door het bestaande gebouw te hergebruiken wordt het gebruik van bouwmaterialen en 
bouwactiviteiten beperkt, waardoor de milieubelasting beperkt blijft. 
 
1.4 Voorstel blijft binnen budgettair kader 
De voorgestelde renovatie blijft binnen het in de perspectiefnota van de gemeente 
opgenomen bedrag van € 2.970.000,- 
 
1.5 De meerinvestering ten opzichte van renovatie voor 25 jaar is verhoudingsgewijs 
beperkt  
De meerkosten van de 40 jarige variant ten opzichte van de 25 jarige variant bedragen  
€ 240.000,-. Dat is voor een extra levensduurverlenging van 15 jaar voor het gebouw een 
verantwoorde meerinvestering. 
 

 
 
Kanttekeningen 
1.1 Nieuwbouw niveau wordt niet geheel bereikt 
Na renovatie is het gebouw gasloos en voldoet aan de eisen uit het IHP op gebied van 
binnenklimaat (Frisse Scholen), functionele kwaliteit, flexibiliteit en Inclusief Onderwijs.  
Zoals bij veel renovaties het geval is, is het echter niet haalbaar om het niveau van 
nieuwbouw te bereiken. Het overall kwaliteitsniveau is echter voldoende om aan de eisen 
van de komende decennia te voldoen. 
 
Relevante kaders en (wettelijke) grondslag 
- Wet op het primair onderwijs; 
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Land van Cuijk 2023; 
- Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs 2022-2027; 
- Meerjarenbegroting gemeente Land van Cuijk. 
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Financiën 
Gezien bovenstaande argumenten adviseert het college renovatie van het bestaande 
gebouw met een levensduurverlenging van 40 jaar. De geraamde kosten voor sec de 
renovatie betreffen € 2.700.000,-. Voor de inzet van uren binnen de gemeente voor 
projectbegeleiding wordt een bedrag van € 270.000,- gevraagd, ingeschat op 10% van de 
renovatie. Met de schoolbesturen is overeengekomen dat zij bij renovatie een eigen 
bijdrage leveren van 10% van de geraamde renovatiekosten. De eigen bijdrage bedraagt 
daarmee € 270.000,-.  
 
Dit levert het volgende overzicht op: 

 
 
In de bijgestelde raming van het IHP in de perspectiefnota is voor de Akkerwinde reeds 
een totaal investeringsbedrag opgenomen van € 2.970.000,- voor nieuwbouw of renovatie 
van de Akkerwinde. 
 
Over het algemeen wordt een renovatie afgeschreven over een periode van 25 jaar. Omdat 
deze renovatie de levensduur van het gebouw verlengt met 40 jaar wordt de investering 
ook over 40 jaar afgeschreven. Doordat de kosten over een langere periode worden 
afgeschreven zorgt dit voor een jaarlijks voordeel op de kapitaallasten vanaf 2028, als 
volgt: 
 

 
 
Bovenstaand voordeel is reeds verwerkt in de cijfers van de begroting 2027. 
Het is noodzakelijk dat er tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd gedurende de renovatie. 
De kosten daarvan worden door het schoolbestuur geraamd op € 424.000,-, (zie 
haalbaarheidsonderzoek). Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de algemene 
reserve. 
 
Participatie 
Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door HEVO, in opdracht van Optimus. Hierbij 
zijn tot nu toe alleen de school en schoolbestuur betrokken. Bij de start van de 
definitiefase zal ook overlegd worden met andere betrokkenen, zoals omwonenden en 
dorpsraad.  
 
Communicatie/afstemming 
Niet van toepassing. 
 
 

Geraamde kosten renovatie 2.700.000€        
Inzet uren gemeente 270.000€           
Bruto investering 2.970.000€        
Eigen bijdrage schoolbestuur -270.000€          
Netto af te schrijven investering 2.700.000€        

2027 2028 2029 2030
25 jaar -€                 135.000€        133.920€       132.840€       
40 jaar -€                 94.500€          93.825€          93.150€          

-€                 40.500€          40.095€          39.690€          
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Duurzaamheid 
Door het bestaande gebouw te hergebruiken wordt het gebruik van bouwmaterialen en 
bouwactiviteiten beperkt, waardoor de milieubelasting beperkt blijft. 
Er blijft instroompunt voor het basisonderwijs gehandhaafd in Vianen. De aanwezigheid 
van basisonderwijs maakt dat een dorpskern aantrekkelijk blijft voor jonge huishoudens 
met kinderen, wat de sociale duurzaamheid van de dorpskern ten goede komt.  
 
Vervolg(traject) 
Na vaststelling van het raadsvoorstel zal het schoolbestuur, samen met de gemeente een 
informatiemoment organiseren, waarbij alle belanghebbenden geïnformeerd worden over 
het gekozen scenario. Hier zal ook besproken worden op welke manier zij betrokken 
worden bij het verdere proces. Dit zal worden vastgelegd in een communicatieplan. 
Er zal een vergunning aangevraagd worden voor de renovatie en de tijdelijke huisvesting. 
Vervolgens zal het renovatieplan uitgewerkt worden tot een bestek, en aanbesteed 
worden. Ook de tijdelijke huisvesting zal worden aanbesteed. 
 
Bijlagen 
Bij dit voorstel horen de volgende beslisdocumenten en bijlagen: 
- Raadsbesluit (concept); 
a. Brief Optimus 17 maart 2026 met haalbaarheidsonderzoek De Akkerwinde 19 februari 

2026; 
b. Leerlingenprognose en ruimtebehoefte RKBS De Akkerwinde; 
c. Begrotingswijziging. 

 
 
Burgemeester en wethouders,  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
Johan Postma Marieke Moorman 
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