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1. Inleiding: Transitiefase van het omgevingsplan

1.1 Transitie van het omgevingsplan: de opgave

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Onder de Omgevingswet moet de gemeente alle
regels voor de fysieke leefomgeving vastleggen in één gebiedsdekkend omgevingsplan:

Omagevingswet Artikel 2.4 (omgevingsplan)
De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast
waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

Transitiefase 2024-2032

Het ontwikkelen van één integraal omgevingsplan voor 2032 is een van de grootste projecten in het
fysieke domein voor de komende jaren. Deze periode van 2024 tot 2032 noemen we de
transitiefase. Terwijl aan deze transitie wordt gewerkt willen we ook gebieds- en
beleidsontwikkelingen kunnen faciliteren door het wijzigen van het omgevingsplan. Daarom is een
strategie hiervoor noodzakelijk, met principes voor de werkwijze, uitgangspunten voor de inhoud en
structuur van het nieuwe omgevingsplan, gevolgen voor de organisatie en keuzes in de aanpak voor
het eerste stuk van de transitiefase. Deze strategie leggen we vast in dit transitieplan.

Het tijdelijke omgevingsplan van rechtswege
Vanaf het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) geldt er van
rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Dit bestaat uit de volgende onderdelen (zie artikel 22.1
Omgevingswet en artikel 4.6 Invoeringswet Omgevingswet):
o Alle op dat moment geldige bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen,
inpassingsplannen, beheersverordeningen, exploitatieplannen en voorbereidingsbesluiten;
e De erfgoedverordening, geurverordening en hemelwaterverordening, voor zover de
gemeente die heeft. Land van Cuijk heeft enkel een erfgoedverordening en geurverordening;
e De Bruidsschat: 600 regels die op het moment van inwerkingtreding automatisch vanuit het
Rijk aan de gemeente worden overgedragen en terecht zijn gekomen in hoofdstuk 22 van
het omgevingsplan.

Al deze documenten met bijbehorende regels vormen vanaf inwerkingtreding gezamenlijk in
juridische zin het omgevingsplan. Er zijn nog andere gemeentelijke regels die betrekking hebben op
de fysieke leefomgeving die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een bomenverordening of APV. Volgens
artikel 2.4 van de Omgevingswet moeten die ook onderdeel gaan worden van het omgevingsplan.
Deze maken in juridische zin nog geen onderdeel van het omgevingsplan, maar maken wel
onderdeel uit van de transitieopgave. Als we spreken over het ‘tijdelijke deel’ van het omgevingsplan
bedoelen we die (onderdelen uit) verordeningen dus ook.
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Figuur 1 Schematische weergave van het tijdelijke deel van het omgevingsplan

1.2 Verschillende type wijzigingen van het omgevingsplan

Omdat er vanaf inwerkingtreding in juridische zin altijd sprake is van één omgevingsplan spreken we
altijd over wijzigingen van het omgevingsplan (een WOP) als we dit aanpassen. Om een integraal
omgevingsplan te bereiken zullen er verschillende type wijzigingen van het tijdelijke omgevingsplan
nodig zijn:

e gebiedsgerichte wijzigingen van het omgevingsplan. Dit zijn wijzigingen voor een deel van
het gemeentelijke grondgebied, waarbij alle planologische documenten
(bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, inpassingsplannen,
beheersverordeningen, exploitatieplannen en voorbereidingsbesluiten) uit het tijdelijke deel
van het omgevingsplan, binnen een afgebakend gebied, worden gewijzigd naar het nieuwe
integrale deel van het omgevingsplan. Hierbij worden deze tijdelijke onderdelen uit de
plankaart ‘geponst’, waardoor op de betreffende locaties alleen het nieuwe omgevingsplan
nog geldt;

o thematische wijzigingen van het omgevingsplan. Dit zijn wijzigingen uit het tijdelijke deel van
het omgevingsplan die zijn vastgelegd in besluiten die betrekking hebben op het hele
grondgebied en gaan over een specifiek thema van de fysieke leefomgeving. Hieronder valt
bijvoorbeeld het verplaatsen van regels die zijn vastgelegd in verordeningen die betrekking
hebben op de fysieke leefomgeving ofwel uit Hoofdstuk 22 (de Bruidsschat). In theorie is het
hierbij mogelijk om verschillen in de regelingen op gebiedsniveau aan te brengen, maar gaan
we er wel vanuit dat het wijzigingsbesluit wel betrekking heeft op het hele grondgebied.

Voor de transitie naar een integraal omgevingsplan zullen er van beide varianten meerdere
wijzigingen nodig zijn. Figuur 2 brengt dit schematisch in beeld, maar zegt nog niets over het aantal
gebiedsgerichte of themagerichte wijzigingen die nodig zijn om het volwaardig omgevingsplan te
bereiken of het tempo waarin dit gebeurt. Dat komt terug in hoofdstuk 3 ‘Routekaart
Omgevingsplan’. Wat de figuur wel al aangeeft is dat de transitieopgave op enig moment eindig is.
Op dat moment zal er nog steeds sprake zijn van gebiedsgerichte wijzigingen voor
ontwikkelingsprojecten en thematische wijzigingen voor nieuw beleid of inzichten, maar dan betreft
dit niet meer het omzetten van het tijdelijk deel maar het vers houden van het omgevingsplan in het
reguliere proces.
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Figuur 2 Schematische weergave van wijzigingen omgevingsplan voor de transitie

Motieven voor wijzigen omgevingsplan

Naast de transitie van het tijdelijke omgevingsplan naar het integrale omgevingsplan zijn er nog
andere motieven om het omgevingsplan te wijzigen die ook gedurende de transitiefase door zullen
lopen. Er zijn 3 categorieén denkbaar:

1. Het omzetten van het tijdelijke omgevingsplan naar het integrale omgevingsplan,
gebiedsgericht dan wel thematisch. Dit zijn de wijzigingen zoals weergegeven in figuur 2. Dit
noemen we de ‘transitiewijzigingen’.

2. Wijzigingen omgevingsplan voor het verwerken van nieuw beleid of instructies/inzichten van
buitenaf. Deze zullen over het algemeen thematisch en gebiedsdekkend zijn en komen voort
vanuit de Beleidscyclus van de Omgevingswet (zie paragraaf 2.1). Hierbij kan het
‘Stappenplan beleid en omgevingsplan’ voor gebruikt worden.

3. Wijzigingen omgevingsplan voor het faciliteren van ruimtelijke initiatieven en projecten die
niet met een BOPA kunnen. Dit zijn per definitie gebiedsgerichte wijzigingen. Hiervoor kan
de ‘Handleiding concrete initiatieven’ worden gebruikt.

Categorieén 2 en 3 zullen altijd blijven voorkomen, ook als de transitie naar een integraal
omgevingsplan is voltooid. Daarnaast zal zich binnen een aantal jaar nog een nieuwe categorie
voordoen, namelijk het verwerken van verleende BOPA’s of WOP’s die met een tijdelijke variant
(TAM-IMRO of STOP-TPOD) zijn gedaan. Onder de Omgevingswet is de verplichting om dit binnen 5
jaar te doen.

Tijdens de transitiefase zal er aan meerdere wijzigingen gelijktijdig worden gewerkt. In het
omgevingsplan zullen deze ook overlap hebben in de onderdelen van het omgevingsplan, dus dient
er aandacht te zijn voor de samenloop van alle voorgenomen wijzigingen. Daar gaat dit transitieplan
op ook op in.



2. Sturingsfilosofie en uitgangspunten

2.1 Beleidscyclus Omgevingswet
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Figuur 3 Schematische weergave Beleidscyclus Omgevingswet

De Beleidscyclus van de Omgevingswet geeft structuur om de instrumenten van de Omgevingswet
te ordenen, zoals bovenstaande figuur weergeeft. De cyclus verbindt alle instrumenten en de teams
die hiermee te maken hebben: wat binnen het ene kwadrant gebeurt heeft gevolgen voor de andere
kwadranten en vice versa. Samenwerking is daarbij belangrijk. Zoals de afbeelding laat zien staat het
omgevingsplan centraal in het proces van beleidsdoorwerking: de vertaling van visie en opgaven
naar regels voor de fysieke leefomgeving, waar de uitvoering direct mee te maken krijgt bij het
toetsen aan regels voor activiteiten en omgevingsvergunningen.

2.2 Leidende principes voor de transitie omgevingsplan

Het werken aan het omgevingsplan gaat door het werken aan bouwstenen, want het is te
alomvattend om alles tegelijk te doen. Met een bouwsteen bedoelen we het begin van een set
regels die uiteindelijk een onderdeel zal worden van het omgevingsplan. Dat kan gaan over een
thema, een gebied of een aantal activiteiten. De verschillende bouwstenen bij elkaar vormen het
straks het omgevingsplan en moeten daar bij elkaar komen. Het bij elkaar brengen van de
bouwstenen is een juridisch-technische opgave die binnen specialisten van het team wordt gedaan,
maar het vormen van de bouwstenen zelf doen we in samenwerking met andere teams. In 2024 is
gestart met het maken van deze bouwstenen in integrale werkbijeenkomsten. Door deze ervaring
kunnen we een aantal principes formuleren die leidend zijn in het werken aan het omgevingsplan in
de transitie.



A: Werken vanuit de Beleidscyclus Omgevingswet

Het werken aan het omgevingsplan kan niet los gezien worden van de andere punten in de
Beleidscyclus Omgevingswet. De verbinding en samenwerking met de andere kwadranten is een
belangrijk uitgangspunt voor hoe de hele transitie van het omgevingsplan wordt benaderd. De
volgende uitgangspunten hanteren we daarbij:

e Bij de aanpak voor specifieke gebieden en thema’s wordt het bestaande beleid en alle
beleidsontwikkeling dat daarop betrekking heeft betrokken;

e Bij het maken van nieuwe regels worden collega’s vanuit de beleidsuitvoering
(vergunningverlening, handhaving) betrokken. Dit perspectief is belangrijk om de
toepasbaarheid en werkbaarheid van bedacht regels te waarborgen en waar mogelijk
verbeteren.

e Bij het formuleren van doelen en oogmerken in het omgevingsplan wordt zoveel aangehaakt
op de formuleringen in de Omgevingsvisie, aangezien dit het belangrijkste sturende
beleidsstuk is.

B: Principe van organische groei

In dit transitieplan wordt de opgave, het tijdelijke omgevingsplan, de verschillende bouwstenen en
wat dit betekent voor de organisatie zo goed mogelijk in beeld gebracht. En op basis van dat beeld
maken we keuzes voor hoe het nieuwe omgevingsplan stapsgewijs op te gaan bouwen. De doorkijk
naar 2025 en verder wordt daarbij gemaakt, op basis van strategisch handig voor de opbouw van het
omgevingsplan maar ook wat prioriteit heeft vanwege beleidsbehoeften. Maar daarbij is het niet
realistisch om alle stappen in te vullen tot aan 2032. Dat is niet realistisch omdat het werken met het
omgevingsplan nieuw is en na de eerste stappen lessen geleerd zullen worden die de aanpak kunnen
doen veranderen. Een sterk voorbeeld hiervan is dat een wijziging omgevingsplan wordt voorbereid
voor de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk, geinitieerd door Tennet. Met het werken aan de
bouwsteen voor hoogspanningsverbindingen blijkt dat allerlei andere thema’s ook worden geraakt
en daarmee dus diverse onderdelen van het omgevingsplan worden geactiveerd. Daarom kiezen we
ervoor om ruimte te laten om gedurende de transitiefase het omgevingsplan organisch te laten
groeien. Dit principe sluit aan bij het uitgangspunt om te werken volgens de Beleidscyclus: tijdens
het werken aan het omgevingsplan staan we open voor input vanuit de uitvoering om de
werkbaarheid van bestaande regels te verbeteren en om de doorvertaling van
beleidsontwikkelingen te faciliteren.

C: Thematisch wat kan, gebiedsgericht wat moet

Een volgend principe voor de aanpak van de transitie van het omgevingsplan is dat we zoveel
mogelijk thematisch doen en alleen gebiedsgericht waarbij dat echt noodzakelijk is. De reden om
voor dit principe te kiezen is de grote hoeveelheid bestemmingsplannen en verschillen daartussen.
Dit is goed te verklaren omdat deze bestemmingsplannen grotendeels nog van de vijf voormalige
gemeenten en niet geharmoniseerd zijn. Omdat de berg aan bestemmingsplannen die in het
omgevingsplan geintegreerd moeten worden zo groot is, is het wenselijk om alles wat thematisch
kan hier lost van te knippen:

e Verordeningen, Bruidsschatregels en dubbelbestemmingen zijn geschikt om thematisch te
vertalen omdat deze in beginsel al voor de hele gemeente zijn opgesteld. Deze worden dan
ook thematisch benaderd bij de integratie in het omgevingsplan. Bij de thematische
regelingen zijn de regels algemeen geldend en worden bij uitzondering gebieds- of locatie-
specifieke elementen toegevoegd.

o De regels voor gebruiksactiviteiten in het tijdelijke deel van het omgevingsplannen staan in
de enkelbestemmingen van de bestemmingsplannen. Daaraan gekoppeld zijn functie-
specifieke bouwregels. Om deze volledig om te zetten in het nieuwe deel van het
omgevingsplan is een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk, anders kan het tijdelijke deel



niet worden ‘geponst’. Dus zelfs vanuit het uitgangspunt om thematisch te benaderen
houden we houden altijd een deel over dat gebiedsgericht moet worden aangepakt. Om het
gebiedsgerichte deel van complexiteit te ontlasten wordt geprobeerd de thematische
onderdelen in deze bestemmingsplannen hier los van te halen.

D: Verbeteren van de dienstverlening

Aansluitend op het werken volgens de Beleidscyclus koppelen we dit aan het doel van de
Omgevingswet om de dienstverlening te verbeteren. Waarbij we tevens aansluiten op de
ontwikkeling binnen Land van Cuijk om te werken aan ‘gewoon goede dienstverlening’. Onder de
Omgevingswet betekent dit in ieder geval dat we toewerken naar goed toepasbare regels die
raadpleegbaar zijn in het DSO. Bij de regels is het mogelijk om Toepasbare Regels te maken:
vragenbomen aan de hand waarvan initiatiefnemers kunnen achterhalen of er voor de activiteiten
die ze willen verricht een vergunning nodig is of niet. Een helder kader die men goed inzicht geeft
vooraf in de haalbaarheid van plannen is goede dienstverlening. En ruimte maken in de regels op de
aspecten waar die zit is ook dienstverlening. Kijken naar hoe werkbaar de uitvoering is als men een
haalbaar plan heeft. Van de drie mogelijke procedures (OPA, BOPA of WOP) is een OPA het snelst en
goedkoopst, dus zijn er ook argumenten om vanuit dienstverlening vooral te werken aan heldere
toetsingskaders voor diverse activiteiten die met een OPA gerealiseerd kunnen worden.

Het principe dat we bij het werken aan het omgevingsplan de dienstverlening willen verbeteren zal
zich vooral uiten in het werkbaar en toepasbaar maken van de regels die we opnemen. Kijken naar
welke regels moeilijk toetsbaar of uitvoerbaar zijn is daarbij van belang. Bij het werken aan
bouwstenen komen we erachter dat er ‘quick-wins’ zijn te behalen door te kijken wat er
vereenvoudigd kan worden van huidige regels.

2.3 Uitgangspunten als inhoudelijke kapstokken voor het omgevingsplan

Voor de inhoud van de regels van het omgevingsplan zijn er ook een aantal inhoudelijke kapstokken
die we gebruiken in de keuzes voor de aanpak van het verwerken van verschillende bouwstenen in
het nieuew integrale omgevingsplan. Deze komen voort uit de Omgevignsvisie, instructieregels en
de beleidsontwikkelingen die we in beeld hebben.

Omgevingsvisie: afwegingsprincipes en gebiedskompassen

Zoals uit de Beleidscyclus volgt zullen de lange termijn ambities uit de Omgevingsvisie, waar nodig
uitgewerkt aan sectorale of gebiedsgerichte programma’s, worden vertaald naar regels in het
omgevingsplan (voor zover dit kan). De Omgevingsvisie Land van Cuijk staat op de planning om begin
2025 als ontwerp ter inzage te worden gelegd. Binnen het concept van de Omgevingsvisie wordt met
een aantal afwegingsprincipes gewerkt aan de hand waarvan de verschillende richtingen voor de
gebiedskompassen zijn bepaald.

Afwegingsprincipes

e Ondergrondprincipe: bodem- en waterstructuur zijn sturend voor ruimtelijke en
economische ontwikkelingen.

e Bundelingsprincipe: de concentratie van functies voor het ontwikkelen en versterken van
multifunctionele gebieden.

o Differentiatieprincipe: het versterken van variatie en de bevordering van diversiteit in
functies, bebouwing en ruimtelijke inrichting.

e Meervoudigheidsprincipe: het combineren van functies boven monofunctioneel,
meervoudig ruimtegebruik stimuleren.

e Leefbaarheidsprincipe: het niet afwentelen van milieudruk op andere gebieden of
toekomstige generaties.



Gebiedskompassen

e Maasoeverwal: een
gevarieerd, dynamisch
cultuurlandschap met
contrasten tussen water,
groen en bebouwing, en
contrasten in woon- en
werkmilieus. De
Maasoeverwal is een
landstedelijke as waarin \ V5 \ B
groene corridors en grotere
kernen elkaar afwisselen.

e Raamvallei: een waterrijk B
natuurlandschap als hét 4
blauwgroene hart van Land
van Cuijk. We geven prioriteit
aan waterberging, nieuwe
natuur en landschapsherstel
en ander ruimtegebruik
(wonen, werken en landbouw)

wordt hiermee in harmonie Figuur 4: Kaart gebiedskompassen Omgevingsvisie Land van Cuijk
gebracht.

e Peelzoom: een langgerekt parklandschap met grotere en kleine kernen, verbonden door een
tweede ontwikkelingsas. In en aan deze nieuwe as bundelen we nieuwe ontwikkelingen in
wonen, werken en voorzieningen met ruimte voor nieuwe wijstnatuur en robuuste
natuurverbindingen.

e Peelkern: ontwikkelt zich door als een innovatief productielandschap met kleine, functionele
dorpen in een grofmazig groenblauw raamwerk. Innovatie en technologie zorgt voor
verduurzaming van de intensieve landbouw in Agroparken.

De afwegingsprincipes geven aan hoe gebiedsgericht keuzes gemaakt zouden moeten worden. Deze
kunnen dan ook toegepast worden in het gebiedsgerichte deel van de transitie van het
omgevingsplan. De Gebiedskompassen die worden benoemd in de Omgevingsvisie zijn voor het
omgevingsplan erg grof: deze gaan dwars door kernen, buitengebied en andere indelingen heen.
Daarmee wordt het geen inhoudelijke kapstok voor het gebiedsgericht omzetten van het tijdelijke
deel naar het nieuwe deel, maar is de inhoud hiervan vooral interessant voor bepaalde thematische
onderdelen. Bijvoorbeeld bij het uitwerken van algemene regels voor agrarisch buitengebied kan
aan de hand van de uitgangspunten in de gebiedskompassen bekeken worden hoe regels voor
activiteiten verschillend ingevuld gaan worden.

Stedelijk vs. Landelijk gebied

Instructieregels van het Rijk en de Provincie Brabant maken dat het onderscheid tussen (bestaand)
stedelijk gebied en landelijk gebied richtinggevend is voor de structuur en aanpak voor het
omgevingsplan. Het is bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn en voor welk type
gebruiksactiviteiten het primaat hebben binnen die gebieden, op grond waarvan milieuruimte in het
omgevingsplan zal worden geregeld. Dit onderscheid zal dan ook sturend zijn in de gebiedsgerichte
aanpak.



Beleidsarme harmonisering vs. Vertaling van beleidsontwikkeling

In het afgelopen jaar zijn verschillende sectorale beleidsvisies vastgesteld waarvan verschillende
onderdelen — na te zijn uitgewerkt in een programma — verwerkt zullen worden in het
omgevingsplan. Gezien hoe deze beleidsdocumenten zijn opgesteld past het verwerken hiervan
goed bij het principe ‘thematisch, tenzij...’, omdat ze voor de hele gemeente zijn opgesteld en weinig
gebiedsgerichte uitspraken worden gedaan. Veel zullen vertaald kunnen worden naar een
thematische bouwsteen voor het omgevingsplan. Bij de verwerking moet ook gekeken worden naar
de regels in het tijdelijke omgevingsplan die met die thema’s te maken hebben, maar wetende dat er
beleidsontwikkeling plaatsvindt is wel van belang voor de aanpak in het maken van bouwstenen. Op
thema’s waar geen beleidsontwikkeling plaatsvindt kunnen we volstaan met een beleidsarme
harmonisering van de regels uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan. In de meeste gevallen zal
dat harmonisering van de bestaande bestemmingsplannen zijn. Het is belangrijk binnen een
wijzigingsbesluit wat de oorsprong van de omgevingsplanregels is, voor de motivering en
artikelgewijze toelichting bijvoorbeeld. Dit onderscheid vinden we niet direct terug in de structuur
van het omgevingsplan maar kan wel bepalend zijn voor welke onderdelen bij elkaar worden gepakt
binnen een wijzigingsbesluit.

2.4 Proces en rol van de gemeenteraad

Zoals in hoofdstuk 1 uitgelegd zal de transitie van het omgevingsplan bestaan uit verschillende
wijzigingsbesluiten, die ofwel thematisch ofwel gebiedsgericht zullen zijn. De gemeenteraad het
bevoegd gezag is. Voor het proces van de transitie is het belangrijk te bepalen hoe verschillende
thema’s en gebieden met elkaar gecombineerd kunnen worden, hoe groot de complexiteit dan is en
wat dit betekent voor de rol van de gemeenteraad. Deze keuzes voor het proces worden gemaakt
langs de leidende principes en inhoudelijke kapstokken zoals in dit hoofdstuk uiteengezet (en
hieronder samengevat):

Leidende principes Inhoudelijke kapstokken

A: Werken vanuit de beleidscyclus Omgevingsvisie (afwegingsprincipes en
gebiedskompassen)

B: Organische groei Stedelijk of landelijk gebied

C: thematisch wat kan, gebiedsgericht wat Beleidsarme harmonisering of vertaling van

moet beleidsontwikkeling

D: Verbeteren van dienstverlening

Combineren van bouwstenen

Veel werk in de transitiefase gaat zitten in het doen van de procedures. Hierbij is participatie
verplicht in de voorfase, waarbij er ook afstemming met ketenpartners gedaan moet worden.
Vervolgens wordt een ontwerpbesluit genomen door het college met een motivering waarom sprake
is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Bij een akkoord wordt de wijziging
omgevingsplan gepubliceerd op het DSO zodat het ter inzage legt en open staat voor zienswijze.
Daarna nemen we het definitieve besluit en wordt het omgevingsplan formeel gewijzigd. Het werken
aan bouwstenen zal tijdens het voeren van procedures ook kunnen doorlopen, voorbereidend op
een volgende wijzigingsprocedure. Omdat de procedures veel tijd en capaciteit in beslag nemen is
het wenselijk verschillende bouwstenen te combineren in ‘transitiewijzigingen’ in plaats van elk
bouwsteen apart in procedure te brengen. In hoofdstuk 3 worden hiervoor voorstellen gedaan voor
wat betreft de bouwstenen die het afgelopen jaar zijn uitgewerkt en in beeld zijn gebracht.

Delegatiebesluit omgevingsplan
Het uitgangspunt voor een wijziging omgevingsplan is dat de gemeenteraad het bevoegd gezag is die
het wijzigingsbesluit vaststelt. Daarnaast zijn er gevallen die zijn aangewezen waarin deze
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bevoegdheid is gedelegeerd aan het college. Dit is vastgelegd in het delegatiebesluit omgevingsplan:
Gemeenteblad 2023, 308035 | Overheid.nl > Officiéle bekendmakingen
(officielebekendmakingen.nl). Het delegatiebesluit is opgesteld met de gedachte dat zaken die al
voortvloeien uit kaders van de gemeenteraad en enkel beleidsneutraal worden omgezet zijn
gedelegeerd aan het college. Hieronder valt bijvoorbeeld het beleidsneutraal wijzigen van regels
benoemd als dubbelbestemmingen en aanduidingen in het omgevingsplan of het opnemen van
onderdelen uit de gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan. Daarmee zegt de
gemeenteraad als ware ze van deze onderwerpen de juridische-vertaling aan het college overlaat,
omdat ze er beleidsinhoudelijk niets meer van hoeft te vinden. De mogelijkheid om bepaalde
onderdelen van het omgevingsplan te delegeren aan het college kan een reden zijn om die met
elkaar te combineren of juist om deze niet met andere te combineren die niet beleidsneutraal zijn.
Dit nemen we mee in de overweging omdat dit gevolgen heeft voor de procedure.

Loslaten en dereguleren

Het feit dat de Omgevingswet de gemeenteraad als bevoegd gezag voor het omgevingsplan aanwijst
betekent ook dat de gemeenteraad uiteindelijk gaat over de manier van regelen: op welke
onderdelen wel strak willen regelen, waar we kunnen loslaten of dereguleren. Vanuit de
basisprincipes geven we hier al richting aan. Vanuit het principe van organische groei benaderen we
dit door het komende jaar 2025 te oefenen met formele procedures en het voorleggen aan de raad.
Bij de bouwstenen die dan worden voorgelegd zal het onderwerp van deregulering ook betrokken
worden, wat weer gebruikt kan worden voor volgende wijzigingen omgevingsplan.
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3. Routekaart omgevingsplan Land van Cuijk

3.1 Het omzetten van het tijdelijke deel van het omgevingsplan

Van de verschillende onderdelen van het tijdelijke deel zoals benoemd in hoofdstuk 1 wordt
toegelicht hoe dit voor Land van Cuijk eruit zit en hoe dat als input voor de bouwstenen van het
nieuw omgevingsplan wordt gebruikt . Vanuit het principe ‘thematisch wat kan, gebiedsgericht wat
moet’ is bezien dat alleen de gebruiks- en bouwregels uit de enkelbestemmingen van de
bestemmingsplannen gebiedsgericht benaderd moeten worden, maar de overige regels in
dubbelbestemmingen, verordeningen en de Bruidsschat zijn geschikt voor een thematische
benadering.

55 |

Alle huidige
bestemmingsplannen

Thematisch

Gemeentelijke
verordeningen m.b.t. de
fysieke leefomgeving

Omgevingsplan van
rechtswege
op 1 januari 2024

Figuur 5: strategie omzetting tijdelijk deel, schematisch

In Bijlage 1 is een compleet overzicht met analyse weergegeven van de tijdelijk deel van het
omgevingsplan Land van Cuijk en voorgenomen aanpak voor de verschillende onderdelen in deze
transitie. Voor het deel dat gebiedsgericht omgezet moet worden kiezen voor de volgende verdeling,
op basis van de huidige begrenzingen van moederbestemmingsplannen:
e Kernen: Hierbij worden de bestemmingsplannen voor dorpen, woonwijken en centra’s
betrokken.
e Buitengebied: de bestemmingsplannen voor het buitengebied inclusief de natuurgebieden
en recreatieplassen.
e Bedrijventerreinen: alle overige bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen.
Het kiezen voor deze verdeling betekent dat deze afzonderlijke trajecten zullen doorlopen om het
gebiedsgericht om te zetten.

3.2 Keuzes Routekaart 1¢ deel transitiefase

Om keuzes te maken in welke bouwstenen in welke volgorden de komende jaren omgezet zullen
worden zijn deze in beeld gebracht en gekenmerkt aan de hand van op welke onderdeel van het
tijdelijke omgevingsplan het betrekking heeft, of het thematisch of gebiedsgericht omgezet kan
worden, en welke inhoudelijke kapstokken (zie paragraaf 2.3) van belang zijn. Er is een overzicht
gemaakt van alle bouwstenen waar in 2024 aan gewerkt is of die in ieder in beeld zijn gekomen.
Verschillende onderdelen uit dit overzicht komen onderstaand terug. Met het oog op de eerder
geformuleerde principes maken we keuzes voor welke bouwstenen we in een wijziging
omgevingsplan gaan oppakken in 2025 en verder.
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Transitiewijzigingen 2025

Om verschillende redenen is het niet wenselijk om wijzigingen van het omgevingsplan waarmee het
nieuwe deel wordt gevuld, parallel in procedure te hebben. Daarom is gekeken hoe verschillende
onderdelen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dit leidt tot een voorstel met 3 thematische
wijzigingen en 2 gebiedsgerichte die ten minste in (of voor) 2025 in procedure gebracht worden.

Thematische wijziging 1: Archeologie

Het archeologiebeleid is in april 2024 vastgesteld. De nieuwe beleidskaart dient nog verwerkt te
worden in het omgevingsplan. Uniek aan deze wijziging is dat deze gedelegeerd is aan het college op
grond van het delegatiebeleid, omdat het de 1-op-1-vertaling is van door de raad vastgesteld beleid.
Ook dat is een reden om deze geisoleerd van andere bouwstenen naar voren te halen.

Bouwsteen Tijdelijk deel Thematisch of | Inhoudelijke kapstokken (paragraaf
gebiedsgericht | 2.3)

Gebieds- Stedelijk | Beleidsarm /
kompassen | / beleidsrijk
ov Landelijk
Archeologie Bestemmings- Thematisch Geen Beide Beleidsarm
plannen invlioed

Thematische wijziging 2: eenvoudiger bijgebouwen, woonvormen en uiterlijk van bouwwerken

De tweede thematische wijziging betreft drie bouwstenen die ieder een belang hebben bij snelle
verwerking in het omgevingsplan en veel met elkaar samenhangen. Vanuit de uitvoering is een roep
op vereenvoudiging van bijgebouwenregelingen voor heel Land van Cuijk. Dit hangt samen met de
vraag wat vergunningsvrij is en wat getoetst moet worden aan uiterlijk van bouwwerken, waarvan
de nieuwe nota eveneens in voorbereiding is. En daarbij is dit goed te combineren met de
woonvormen vanuit het beleid om de bestaande woningvoorraad beter te benutten (bijwoning,
woningsplitsing, verkamering) omdat dit ook betrekking heeft op de bouwmogelijkheden op
bestaande percelen. Terwijl wijziging 1 in procedure is kan deze verder worden uitgewerkt en intern
en extern afgestemd.

Bouwsteen Tijdelijk deel Thematisch of | Gebieds- Stedelijk | Beleidsarm /
gebiedsgericht | kompassen | / beleidsrijk
ov Landelijk

Bijgebouwen Afdeling 22.2 Thematisch Geen Beide Beleidsarme

regeling Bruidsschat invlioed harmonisatie

vergunningsvrij

Woonvormen N.v.t. Thematisch Geen Beide Beleidsrijk

i.h.k.v. benutten invioed (woonzorg-

bestaande visie)

woningvoorraad

Uiterlijk van Bruidsschat 2.2 | Thematisch Geen Beide Beleidsrijk

bouwwerken invioed (nota uiterlijk
van
bouwwerken)

Thematische wijziging 3: Evenementen, marktverordening en overige beleidsarme bouwstenen

De derde wijziging is een verzameling van thematische bouwstenen waarbij er nauwelijks druk op zit
vanuit bepaalde beleidsontwikkelingen, maar zaken die een klein onderdeel bestrijken en het
afgelopen jaar al naar voren zijn gekomen. Het geeft de mogelijkheid het omgevingsplan al goed te
vullen, wat de gebiedsgerichte transitie verder gaat helpen. Cruciaal hierbij is de haalbaarheid van
een goede regeling om evenementen goed in het omgevingsplan te verankeren. Dit is het enige
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waarbij het niet een louter technische opgave is, omdat er feitelijk geen ruimtelijk kader voor
evenementen nu aanwezig is.

Bouwsteen Tijdelijk deel Thematisch of | Gebieds- Stedelijk | Beleidsarm /
gebiedsgericht | kompassen | / beleidsrijk

ov Landelijk

Ruimtelijke Thematisch Geen Beide Beleidsarm

regels APV invlioed

N.v.t. Thematisch Geen Beide Beleidsrijk
invioed (visie TR)

Ruimtelijke Thematisch Geen Stedelijk | Beleidsarm

regels APV invloed

Bomen- Thematisch Geen Beide Beleidsarm

verordening invioed

n.v.t. Thematisch Geen Beide Beleidsarm
invlioed

Bruidsschat 2.3 Thematisch Geen Beide Beleidsarm
invlioed

Bruidsschat 2.3 Thematisch Geen Beide Beleidsarm
invlioed

Gebiedsgerichte pilot woongebied

Voor WOP’s voor concrete initiatieven is er behoefte aan een regelset voor het bouwen van
woningen en woonactiviteiten in algemene zin. Hier is ook al het een en ander in uitgewerkt. In 225
wordt verder gestart met een wijzigingsprocedure voor een klein stukje woongebied, om zo de
regels voor wonen en het bouwen van woningen in de praktijk te brengen. Kunnen een ‘ponsgebied’
vinden waar we alle regels voor een omgevingstype ‘woonomgeving’ in kunnen bouwen zodat we
hier de bouwsystematiek kunnen uittesten en daarbij de woonactiviteiten binnen de
woonomgeving? Dit als eerste ponsgebied kan gebruikt worden als test om vervolgens verder uit te
rollen. Het klein houden hiervan zorgt ervoor dat de samenloop met overige transitiewijzigingen
beperkt wordt. Hierbij is het wenselijk een gebied te kiezen met een beperkt aantal
waardegebieden, beperkingengebieden of aandachtsgebieden, zodat de afhankelijkheid van regels
in deze categorieén beperkt wordt. Dit kan separaat aan de thematische wijzigingen worden
voorbereid.

Bouwsteen Tijdelijk deel Thematisch of | Gebieds- Stedelijk | Beleidsarm /
gebiedsgericht | kompassen | / beleidsrijk

oV Landelijk
Algemene regels bestemmings- Gebiedsgericht | Geen Stedelijk | Beleidsarme
bouwen in de plannen + invioed (mogelijk | harmonisatie
woonomgeving afdeling 22.2 Landelijk

Bruidsschat uit te
breiden)

Woon-activiteiten | Bestemmings- Gebiedsgericht | Geen Stedelijk | Beleidsarme
in een plannen invlioed harmonisatie
woonomgeving

Gebiedsgerichte ‘veegronde’ agrarisch gebied

Vanuit de transitie landelijk gebied zijn er minimaal 40 agrarische bedrijven in beeld die hebben
aangegeven gebruik te willen maken van stoppers-regeling om het bedrijf om te schakelen naar
woningen, andersoortige bedrijvigheid of andere zaken. Om de omschakeling te borgen moeten de
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veehouderijen uit het tijdelijke omgevingsplan worden gewijzigd, waarvoor een wijzigingsprocedure
nodig is. De keuze zal dan nog gemaakt worden of dit ‘ponsgebieden’ worden of dat er een
thematische laag overheen gelegd wordt. Deze kan eveneens separaat lopen aan de genoemde
thematische wijzigingen.

Bouwsteen Tijdelijk deel Thematisch of | Gebieds- Stedelijk | Beleidsarm /
gebiedsgericht | kompassen | / beleidsrijk
ov Landelijk
Transformatie Bestemmings- Gebiedsgericht | Bepalend Landelijk | Beleidsrijk
agrarische plannen voor VAB- (visie
bedrijven buitengebied functies Landbouw)

Transitiewijzigingen 2026 en verder

In onderstaande tabel zijn alle bouwstenen opgenomen die niet in een thematische of
gebiedsgerichte wijziging in 2025 meegenomen kunnen worden, maar wel binnen een (intern)
traject een keer zijn besproken maar nog uitwerking nodig hebben. Aan die uitwerking kan in dit jaar
verder worden gewerkt, zodat vanaf 2026 deze bouwstenen eventueel in gecombineerde besluiten
naar het nieuwe omgevingsplan kunnen worden gewijzigd.

Bouwsteen Tijdelijk deel Thematisch of | Gebieds- Stedelijk | Beleidsarm /
gebiedsgericht | kompassen | / beleidsrijk
ov Landelijk
Woonvormen — Bestemmings- Thematisch Mogelijk Stedelijk | Beleidsrijk
zorg gerelateerd plannen invioed en (woonzorg-
landelijk | visie)
Woningbouw- N.v.t. Gebiedsgericht | Mogelijk Stedelijk | -
categorieén invioed
Kleinschalige Bestemmings- Gebiedsgericht | Mogelijke Beide Beleidsrijk
recreatieve plannen invlioed (visie TR)
voorzieningen (visie TR)
zoals B&B’s
Bouwregels Bestemmings- Gebiedsgericht | Geen Landelijk | Beleidsrijk
agrarisch plannen invioed (visie
buitengebied landbouw)
Gebruiksregels Bestemmings- Gebiedsgericht | Mogelijk Landelijk | Beleidsarme
agrarisch plannen invlioed harmonisatie
buitengebied
Bedrijventerreinen | Bestemmings- Gebiedsgericht | Bepalend Stedelijk | Beleidsrijk
plannen voor (visie
bedrijven functies economie)
Centra’s en Bestemmings- Gebiedsgericht | Geen Stedelijk | Beleidsarm
dorpsharten plannen invioed
Nieuwe Natuur Bestemmings- Gebiedsgericht | Geen Landelijk | Beleidsrijk
plannen invlioed (natuurvisie)
Externe Veiligheid | Afdeling 2.3 Thematisch Geen Beide Beleidsarm
Bruidsschat invloed
Geur Afdeling 2.3 Thematisch Geen Beide Beleidsarm
Bruidsschat + invloed
Geurverordening
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Geluid Afdeling 2.3 Thematisch Geen Beide Beleidsarm
Bruidsschat invlioed
Erfgoed Bruidsschat 2.2 + | Thematisch Geen Beide Beleidsarm
Erfgoed- invlioed
verordening
Monumenten Bruidsschat 2.2 Thematisch Geen Beide Beleidsarm
invlioed

16




4. De Land van Cuijk omgevingsplan-standaard

4.1 Het casco-omgevingsplan van Land van Cuijk

Om in alle behoeften en uitgangspunten te voorzien bestaat het casco-omgevingsplan uit de
volgende vijf onderdelen:

1.

De eerste paar hoofdstukken betreffen een algemeen deel met algemene bepalingen, de
doelen van het omgevingsplan en een koppeling met eventuele programma’s voor zover dit
relevant is voor de regels.

Vervolgens is er een onderdeel met aanwijzingen voor overkoepelende thema’s. Dit
onderdeel heeft een thematisch karakter dus de onderwerpen die hierin voorkomen gelden
in principe voor de hele gemeente. Het kan dat er gebieden aangewezen worden
waarbinnen de regels gelden maar dan nog steeds geldt dat er 1 regeling voor het thema is.
Dit gaat bijvoorbeeld over het beschermen van waarden voor gemeentelijke doeleinden,
zoals archeologische zones en erfgoed, maar ook voor voldoen aan instructieregels over het
opnemen van beperkingengebieden bij infrastructuur of aandachtsgebieden voor geluid of
externe veiligheid. Binnen deze hoofdstukken voor de thema’s is het uitgangspunt dat de
regels voor activiteiten die hierbij horen ook binnen deze hoofdstukken worden geregeld.
Het volgende onderdelen betreft gebiedsaanwijzingen voor gebruiksactiviteiten. Als enige
binnen het omgevingsplan heeft dit een gebiedsgericht karakter, wat wil zeggen dat de
regels afhankelijk van het type gebied en de bijbehorende kenmerken kunnen verschillen.
We kiezen voor een gebiedsindeling in verschillende ‘omgevingen’, waarbij de primaire
gebruiksactiviteit binnen de omgeving de naam draagt. Dus een bestaande woonwijk zal een
‘woonomgeving’ worden en een bedrijventerrein een ‘werkomgeving’. De bron voor de
indeling van deze omgevingen zullen vooral de enkelbestemmingen uit de
bestemmingsplannen zijn, aangezien deze primair gaan over gebruiksactiviteiten.

Het laatste inhoudelijke deel van het casco gaat over de regels voor eenmalige activiteiten
en werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen of het aanleggen van inritten.
Kenmerkend aan deze activiteiten is dat deze eenmalig zijn en vaak worden gedaan om een
ander maatschappelijk doel te bereiken (in tegenstelling tot gebruiksactiviteiten die een
doorlopend karakter hebben).

Tot slot heeft het casco een aantal ondersteunende hoofdstukken die niet gaan over
specifieke activiteiten maar ondersteunend van aard zijn, bijvoorbeeld procedurele
bepalingen voor zover deze nog niet in de wet zijn geregeld, regels over beheer en
onderhoud en overgangsrecht.

Gebiedsaanwijzingen voor gebruiksactiviteiten: omgevingstypen

Wat bovenstaand is omschreven als het derde onderdeel ‘gebiedsaanwijzingen voor
gebruiksactiviteiten’ is een belangrijk instrument om regels te structureren en dit zal uniek zijn voor
elke gemeente. Om het hele, diverse, gebied van Land van Cuijk te kunnen dekken kiezen we voor
de volgende zeven omgevingstypen van het omgevingsplan (op basis van de hoofdfunctie van een
bepaalde omgeving):

Woonomgeving (dorpen, woonwijken)

Bedrijfsomgeving (bedrijventerreinen, haventerreinen)
Commerciéle omgeving (centrumgebieden)
Sociaal-culturele omgeving (Health Campus, sportparken)
Agrarische omgeving (landelijk gebied)

Natuurlijke omgeving (natuurgebieden, bossen, plassen)
Openbare omgeving (snelweg, spoorweg, wegen, parken)

De regels over gebruiksactiviteiten uit de enkelbestemmingen zullen teruggeleid worden naar regels
in deze omgevingstype. Omdat het omgevingsplan gaat over regels voor activiteiten, worden de
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activiteiten naar dezelfde typologieén gestructureerd in het omgevingsplan-casco. Het feit dat een
omgeving een bepaalde hoofdfunctie heeft, wil niet zeggen dat er een bepaalde activiteit niet
voorkomt. Bijvoorbeeld, ook in de woonomgeving zijn er bedrijfsmatige activiteiten. Echter, zullen
deze op een andere manier geregeld worden dan in de bedrijfsomgeving. De systematiek van deze
omgevingstypen geeft ons een goed middel om dit goed te gaan sturen, waarbij we uit het
bestemmingsplan-denken moeten stappen waarbij alle gebruiksactiviteiten rondom een
bestemming zijn gestructureerd.

4.2 Aanpak harmonisering van bestemmingsplanregels

Vanwege de omvang van gemeente Land van Cuijk, de grote diversiteit tussen verschillende
bestemmingsplannen van de voormalige gemeente en de grote hoeveelheid van
bestemmingsplannen is gebleken dat harmonisering van bestemmingsplanregels geen goed
uitgangspunt is voor het nieuwe omgevingsplan. Daarom kiezen we ervoor eerst vanuit het nieuwe
omgevingsplan na te redeneren (hoe wil ik dat het eruit ziet) om vervolgens na te gaan hoe dit
overeenkomt met het huidige bestemmingsplan. Voor sommige bouwstenen zal alsnog
harmonisering een nuttige strategie kunnen zijn. Dit vindt dan altijd plaats in de ruwbouwfase van
het maken van een bouwsteen (het bepalen van de uitgangspunten). In de afbouwfase (het
juridische vertalen van uitgangspunten naar regels in de software) is dit minder relevant want dan
moet de bouwsteen binnen het casco ingevuld worden. Voor de Harmonisering van
bestemmingsplannen is de eerder gemaakte verdeling in 3.1 relevant:
e Kernen: voor harmonisering van regels in woonomgeving zijn 10 bestemmingsplannen
geselecteerd.
e Buitengebied: hierbij worden de vijf moederbestemmingsplannen van het buitengebied van
de voormalige gemeente gebruikt.
e Bedrijventerreinen worden vooralsnog niet geharmoniseerd. Daarvoor wordt eerst een
verdeling gemaakt tussen welke bedrijventerreinen beleidsneutraal omgezet worden en
welke met input vanuit nieuw beleid.

4.3 Aanpak standaardisering binnen een casco

Om van alle bouwstenen naar één integraal omgevingsplan toe te werken is een proces van
standaardisering nodig. Het maken van bouwstenen voor het omgevingsplan kent daarom twee
verschillende fase: ruwbouw en afbouw:

e De ruwbouw van een bouwsteen is het bepalen van de doelen en uitgangspunten die
betrekking hebben op het onderwerp en daarmee richting geven aan hoe de regelingen
eruit komt te zien. Dit proces kan verlopen via het Stappenplan Beleid en Omgevingsplan dat
hiervoor is opgesteld (bijlage 6). In deze fase is er een bredere afstemming nodig, waarvoor
de werkvorm van werkateliers is ontwikkeld.

e De afbouw van de bouwsteen gebeurt via een redactiegroep. Hierbij wordt gekeken hoe de
bouwsteen technisch en juridisch in het casco (in de software) kan worden gezet. Deze
groep houdt zich niet meer bezig met de uitgangspunten, maar puur de technische
inbedding.

In bijlage 3 wordt de organisatorische structuur verder uiteengezet, ter kennisname. Hierbij is de
werkvorm met de werkateliers verder uitgewerkt (voor de ruwbouw), het werken met een
regieteam als coordinerend orgaan en een redactieteam (de afbouw).

4.4 Strategie ruimtelijke initiateven — TAM-IMRO of STO-TPOD

Voor concrete ruimtelijke initiatieven die niet binnen het omgevingsplan passen zijn er twee opties
voor ruimtelijke procedures, via een BOPA of een WOP. In de transitiefase als er nog geen integraal
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omgevingsplan is, kunnen ruimtelijke initiatieven wel met een WOP worden gedaan, maar zal goed
bekeken moeten worden of dit in een tijdelijke of nieuwe variant wordt gedaan. Inmiddels zijn er al
een aantal wijzigingen van het omgevingsplan in procedure door middel van de ‘Tijdelijke
Alternatieve Maatregel’ om nog van de oude software (IMRO) gebruik te maken, de zogenaamde
TAM-IMRO-plannen. Daarbij wordt een nieuw stuk omgevingsplan gemaakt dat voldoet aan de eisen
van de Omgevingswet, maar nog wel met de oude bestemmingsplansoftware. Dit is een middel om
het planproces niet te belasten met het onbekende van de nieuwe software. In principe is besloten
dat we hier tot 1 januari 2025 ruimte voor bieden, dat wil zeggen, dat initiatiefnemers tot die datum
hebben om een concept-omgevingsplan in deze vorm bij de gemeente in te dienen. In afstemming
met de portefeuillehouder RO wordt deze termijn al dan niet verlengt.

Een andere oplossing om een tijdelijke variant van een omgevingsplanwijziging te faciliteren, maar
dan wel binnen de nieuwe software, is om hiervoor een apart hoofdstuk in het omgevingsplan te
reserveren, zodat de regels voor deze WOP niet samenhangen met andere regels van het integrale
omgevingsplan die steeds verder in ontwikkeling zullen zijn. Op een later moment kunnen deze
regels dan opgenomen worden in de definitieve structuur.

De werkwijze hieromtrent wordt voor zowel intern als extern gebruik omschreven in de Handleiding
voor concrete initiatieven welke door de betreffende teams actueel wordt gehouden.
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5. Evaluatie en bijsturing

5.1 Flexibiliteit van het omgevingsplan

Het transitieplan is opgesteld op basis van alle huidige ontwikkelingen rondom het omgevingsplan
binnen de organisatie en daarbuiten, op een manier die aansluit bij de situatie van Land van Cuijk.
Vanuit het principe van organische groei en gegeven het feit dat de werkwijze nog nieuw is, zit er
een bepaalde flexibiliteit in het transitieplan ingebakken. Het is van belang om open te blijven staan
voor nieuwe inzichten die eerder gemaakte keuzes kunnen bijsturen. Aanleidingen kunnen
bijvoorbeeld zijn:

e Nieuwe politieke wensen in de Omgevingsvisie: de werkwijze van gemeente Land van Cuijk
gaat uit van de beleidscyclus Omgevingswet (zie hoofdstuk 2) waarbij de omgevingsvisie en
het omgevingsplan op elkaar zijn afgestemd. De omgevingsvisie van Land van Cuijk is op het
moment van schrijven nog niet vastgesteld. In de conceptversie hiervan is toegezien op een
koppeling tussen deze twee documenten. Eventuele aanpassingen die ontstaan vanuit de
formele besluitvormingsprocedure zijn mogelijk niet goed ingebed in de aanpak van de
transitie van het omgevingsplan.

e Nieuwe uitvoeringsproblemen: in het verlengde van het voorgaande punt kan het ook zijn
dan van de beleidsuitvoering (vergunningverlening, toezicht of handhaving) situaties zich
voordoen die verwerking in het omgevingsplan behoeven die op dit moment nog niet in
beeld zijn.

e Nieuwe jurisprudentie over de Omgevingswet: sinds 1 januari 2024 worden er besluit
genomen op basis van de Omgevingswet en de jurisprudentie die daardoor ontstaan kunnen
richting geven over de beleidsruimte van de gemeente in het omgevingsplan.

5.2 Evaluatiemomenten

Met het vaststellen van het transitieplan is de koers voor de transitiefase neergelegd, en met name
de manier hoe hierin op alle ontwikkeling gestuurd zal worden. Het is wenselijk om ten minste na 1
jaar de strategie en routekaart te herijken naar de nieuwe praktijkervaringen, zodat het bestuur en
gemeenteraad aangehaakt is op de voortgang van de transitie en weer een nieuwe doorkijk kan
maken. Eventuele tussentijdse afwijkingen van de koers kan alleen met een nieuw collegebesluit.
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